



**APRUEBASE MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO DE OBRA  
"CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL  
AIRE LIBRE, PLAZA CALETA LOS  
HORNOS".**

**LA HIGUERA,**

10 FEB. 2016

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el Art. N° 63, letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades por la Ley N° 19.602 del año 1999, y en uso de las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

PRIMERO: El Contrato de Obra correspondiente al proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA CALETA LOS HORNOS**", de fecha 18 de diciembre de 2015, aprobado mediante Decreto N° 4182 de fecha 18 de diciembre de 2015.

SEGUNDO Que por concepto de Obras Extraordinarias a la empresa citada se adicionara un monto equivalente a \$ 420.168.- más IVA.

**DECRETO 000563 /**

**1.- Apruebase** modificación de Contrato (Obras extraordinarias), del proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PLAZA CALETA LOS HORNOS**", de fecha 10 de febrero de 2016, suscrito entre la Municipalidad de La Higuera y el contratista MAURICIO ALEJANDRO LEDEZMA GALLARDO, cedula de identidad N° [redacted] por un monto total de \$ 420.168.- más IVA y con un plazo de ejecución de 07 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 28 de febrero de 2016.

**2.- Impútese** el gasto que demande el desarrollo del proyecto, con cargo al Presupuesto Municipal de la Municipalidad de La Higuera al Subtitulo 21 Ítem 02 Asignación 004, Subasignación 065 denominada "Arreglos Plaza Público de La Comuna".

Antes, notifíquese, regístrese, comuníquese a quienes corresponda y, hecho, archívese.



NOHEMY URIBE IRIARTE  
Secretario Municipal



VICTOR TAPIA VILLALOBOS  
Alcalde

**DISTRIBUCIÓN**

1. Secretaría Municipal
  2. Archivo SECPLAN
  3. Archivo Proyecto
- NUI/mhf